

# Verksamhetsplan För Fåröfiber 2017

Fullfölja planerad kanalisation och ansluta fibern till IPonly

Upprätta kollektivanslutning – Triple Play för de som önskar denna anslutning

Upprätta markavtal

Upprätta ledningsnät med Lantmäteriet

Upprätta avtal för underhåll och service av nätet med BRS

Planlägga för nya anslutningar enligt Föp Fårö

Planlägga för utvecklingen av fibernätet

Återställning av vägar och marker

Jobba med nöjdförklaring av markägarna

Skapa en teknikgrupp för stöd till medlemmarna

Utveckla hemsidan efter färdig kanalisation